ENCUESTA DE LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN
Farmaps	4/11/2026

Proporcione comentarios honestos para ayudarnos a llevar a cabo una reunión productiva a posteriori.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN: 1 - MUY EN DESACUERDO, 2 - EN DESACUERDO, 3 - NEUTRAL, 4 - DE ACUERDO,

5 - TOTALMENTE DE ACUERDO

¿PREGUNTAS?	1	2	3	4	5
1. ¿El plan del proyecto estuvo bien definido y comunicado desde el principio?				X	
2. ¿Los objetivos iniciales del proyecto estaban claros?					X
3. ¿Los recursos asignados eran adecuados para alcanzar nuestros objetivos?			X		
4. ¿El cronograma original del proyecto fue realista?			X		
5. ¿Nuestro equipo del proyecto funcionó bien juntos?			X		
6. ¿Nuestro equipo trabajó eficazmente con el cliente?			X		
7. ¿Obtuvimos los resultados del proyecto que queríamos?				X	

7a. Explique por qué o por qué no:	El prototipo en Firebase permite buscar medicamentos, comparar ofertas equivalentes por precio o cercanía y administrar el catálogo. La evidencia técnica respalda esos flujos. Quedan por verificar los ajustes finales, la versión de entrega y la aceptación académica.
8. ¿Qué salió bien en este proyecto?	Funcionó integrar primero la ubicación de referencia y después el comparador. La matriz de pruebas permitió corregir la falla que confundía una pérdida de conexión con una búsqueda sin resultados y comprobar la corrección sobre el sitio publicado.
9. ¿Qué aspecto de este proyecto fue más frustrante?	El agotamiento de la cuota diaria de Firestore dejó temporalmente el sitio sin datos. La corrección que hizo visibles los errores de conexión aumentó las lecturas al servidor y mostró que era necesario probar disponibilidad y consumo juntos.

10. ¿Cuál fue la parte más parte satisfactoria del proyecto?	Ver el flujo completo en funcionamiento: elegir una presentación, comparar ofertas y consultar el detalle de la farmacia. También fue satisfactorio verificar la corrección del incidente crítico con 15 de 15 casos de regresión aprobados.
11. ¿Qué problemas le gustaría debatir en la reunión?	Definir qué falta para cerrar SC-06, cómo verificar el consumo de Firestore y qué versión quedará respaldada. Acordar con la docente la fecha de entrega aplicable y resolver cómo se identifica el carácter demostrativo de los datos.

Comentarios adicionales:

Valoración documental del proyecto. El 3 se usa para aspectos con evidencia parcial o insuficiente, como la capacidad real de trabajo, la coordinación de un equipo unipersonal y la validación directa con el público objetivo. Las pruebas se realizaron sobre un catálogo de demostración.

TAREAS POSTERIORES AL PROYECTO/CONSIDERACIONES FUTURAS

Enumere los objetivos de desarrollo y mantenimiento continuos.
Mantener el catálogo y sus relaciones, verificar fechas y avisos de confirmación y monitorear la cuota de Firestore. Repetir pruebas de búsqueda, comparación, mapa, acceso administrativo y rendimiento después de cambios de datos, reglas o configuración.
¿Qué acciones aún deben completarse y quién es responsable de completarlas?
Juan David Cardozo Prada: completar y verificar A20 (SC-06), repetir la regresión, identificar y respaldar la versión final (A21) y consolidar los entregables y la sustentación (M10–M13). Claudia Marcela Cifuentes Velásquez: revisar las decisiones de alcance y plazo y tramitar la aceptación académica según corresponda.

Enumere los elementos pendientes adicionales del proyecto.
Verificar el rendimiento en Firefox estándar. Conciliar el aviso público con los requisitos sobre datos simulados. Confirmar la cobertura de los manuales de instalación y administración, el registro de horas reales y la evidencia de publicación del código fuente final.
Comentarios adicionales
El manual de usuario ya está en el repositorio. El cronograma prevé publicación y entrega el 22/11/2026, mientras que el acta indica entrega planificada el 28/11/2026. Confirmar ambas fechas y registrar la aceptación junto con la versión entregada.

FASE DE PLANIFICACIÓN

LECCIÓN APRENDIDA	¿LOGRADO?	COMENTARIOS
Los planes y la programación del proyecto estaban bien documentados, con una estructura y detalles adecuados.	**Sí**	El acta, la EDT, la lista de actividades y el cronograma estructuran el trabajo.
El cronograma del proyecto contenía todos los elementos del proyecto.	**Sí**	El cronograma incluye diseño, desarrollo, pruebas, seguimiento y cierre.
Las tareas estaban claramente definidas.	**Sí**	Los códigos de la EDT y la lista de actividades vinculan tareas y entregables.
Las partes interesadas realizaron aportes adecuados en el proceso de planificación.	**Sí**	La RACI prevé consulta a la docente. Los aportes de usuarios y farmacias no están documentados.
Los requisitos se reunieron y documentaron claramente.	**Sí**	El Parcial 2 detalla necesidades, requisitos funcionales y no funcionales.

Los criterios estaban claros para todas las fases del proyecto.	**Sí**	Los criterios técnicos son explícitos. Falta verificar su conformidad para el cierre.
Se documentaron las exclusiones del alcance.	**Sí**	El acta excluye compras, reservas e inventario real del prototipo.
Se estimó el esfuerzo por tipo de actividad.	**Sí**	El presupuesto distribuye 120 h, de las cuales 73 h son técnicas.
Se identificaron dependencias entre pantallas.	**Sí**	SC-02 ordenó construir la ubicación antes del comparador.
Se conciliaron las fechas de entrega entre documentos.	**No**	El cronograma indica 22/11 y el acta 28/11 como fechas planificadas.
Comentarios adicionales		
Mantener una única referencia de fechas y vincularla al acta, cronograma y matriz RACI. Antes de comprometer entregas, contrastar las horas previstas con la disponibilidad de la única persona ejecutora. La matriz conserva R01 con riesgo residual alto.		

EJECUCIÓN

LECCIÓN APRENDIDA	¿LOGRADO?	COMENTARIOS
El proyecto alcanzó sus objetivos originales.	**Sí**	Los flujos centrales se probaron. Los ajustes de cierre y la aceptación siguen pendientes.
Los cambios inesperados que se produjeron fueron de frecuencia e intensidad manejables.	**Sí**	INC-01 se corrigió el mismo día. La cuota agotada dejó el sitio sin datos.
Los puntos de referencia del proyecto (es decir, tiempo, alcance, costo) se gestionaron cuidadosamente.	**Sí**	Se registraron impactos de alcance y plazo. El costo ejecutado sigue sin consolidar.
Los procesos fundamentales de gestión de proyectos (es decir, gestión de riesgos y problemas) fueron eficientes.	**Sí**	Se documentaron riesgos, incidencias, respuestas y seis solicitudes de cambio.
Se realizó un seguimiento del progreso del proyecto y se informó de manera precisa y organizada.	**Sí**	El cronograma y las evidencias permiten seguir hitos, pruebas y correcciones.
Se probó la comparación entre ofertas equivalentes.	**Sí**	CP-06 verificó presentación, moneda, orden y correspondencia con el mapa.
Se preservó la ubicación durante la navegación.	**Sí**	CP-11 verificó que la ubicación no se envió ni se guardó en localStorage.
Se corrigió la confusión entre falla y resultado vacío.	**Sí**	SC-05 documentó la corrección y su regresión en el sitio publicado.
Se verificó la interfaz en distintos tamaños.	**Sí**	Las pruebas cubrieron siete pantallas a 360 y 1366 px en cuatro navegadores.
Se completaron los ajustes finales de SC-06.	**Sí**	A20 figura pendiente. Falta confirmar los ajustes y repetir la regresión.
Comentarios adicionales		
El registro de integridad documenta 28 farmacias, 34 medicamentos, 50 presentaciones y 742 ofertas de demostración. El Parcial 3 deja pendiente confirmar el rendimiento en Firefox estándar. Las futuras regresiones deben incluir consumo de lecturas y fallas de conexión.		

FACTORES HUMANOS

LECCIÓN APRENDIDA	¿LOGRADO?	COMENTARIOS
El gerente de proyectos informó a las partes correspondientes.	**Sí**	El cronograma registra solicitudes y seguimiento. Falta constancia de todas las notificaciones.
La gestión de proyectos fue eficaz.	**Sí**	Se mantuvieron responsables, registros de riesgos y evidencia de seguimiento técnico.
El equipo del proyecto estaba organizado y tenía el personal adecuado.	**No**	La RACI organiza funciones, pero toda la ejecución recae en una sola persona (R01).
El gerente de proyectos y el equipo recibieron la capacitación adecuada.	**Sí**	La documentación registra el trabajo técnico. No hay constancia de capacitación formal.
Hubo una comunicación eficiente entre los miembros del equipo del proyecto.	**Sí**	La ejecución fue individual. No hay comunicación entre pares que evaluar.
Las áreas funcionales colaboraron de manera efectiva.	**Sí**	Requisitos, diseño, datos, desarrollo y pruebas se coordinaron por actividad.
Los objetivos contradictorios no causaron problemas interdepartamentales.	**Sí**	El proyecto académico fue unipersonal. No se documentan áreas independientes.
Se distinguió quién ejecuta y quién aprueba.	**Sí**	Juan ejecuta. Claudia revisa y decide en el ámbito académico según la RACI.
Se respaldaron decisiones técnicas con evidencias.	**Sí**	El informe y los registros vinculan cambios, pruebas y resultados.
Se comprobó que la carga individual era sostenible.	**Sí**	Las horas son estimadas y el riesgo de capacidad sigue alto.
Comentarios adicionales		
La RACI aclara funciones aunque una persona acumule varios roles. Registrar decisiones de la docente, fechas acordadas y disponibilidad real ayuda a evitar que los pendientes técnicos y académicos coincidan al final.		

GENERAL

LECCIÓN APRENDIDA	¿LOGRADO?	COMENTARIOS
Las proyecciones originales de costos y cronogramas eran precisas.	**Sí**	Hay dos fechas planificadas y el registro de costo real sigue vacío.
Las entregas se presentaron a tiempo dentro del cronograma modificado.	**Sí**	El cronograma registra estados y fechas planificadas. Falta acreditar la entrega final.
El proyecto se concluyó dentro del presupuesto modificado.	**Sí**	COP 1.950.000 es la estimación. Faltan horas, gastos y balance reales.
El control de cambios fue constructivo.	**Sí**	SC-01 a SC-06 registran impactos y decisiones. Quedan firmas por formalizar.
Las dependencias externas se conocían y gestionaban de manera efectiva.	**No**	Se identificaron las dependencias. La cuota de Firestore llegó a interrumpir el servicio.
Se cumplieron las necesidades del cliente.	**Sí**	Las pruebas cubren necesidades del prototipo. Falta validación del público objetivo.
Se cumplieron los objetivos del proyecto.	**Sí**	La evidencia técnica respalda los flujos centrales. El cierre sigue pendiente.
Se cumplieron los objetivos de la empresa.	**Sí**	El proyecto tiene objetivos académicos. No consta evaluación final de la docente.
Se entregó documentación de uso del prototipo.	**Sí**	El Parcial 3 incluye un manual para los flujos público y administrativo.
Se confirmó la publicación y el respaldo finales.	**Sí**	Existe un prototipo publicado. A21 sigue pendiente en el cronograma.
Comentarios adicionales		
Cerrar con una versión identificada, resultados de regresión, balance de esfuerzo y constancia de aceptación. Referencias: acta, cronograma, presupuesto, RACI, matriz de riesgos, SC-01 a SC-06, Parciales 2 y 3, manual y evidencias del repositorio Farmaps.		

ACEPTACIÓN DEL CIERRE DEL PROYECTO

NOMBRE DEL GERENTE DE PROYECTO	FIRMA DEL GERENTE DE PROYECTO	FECHA
Juan David Cardozo Prada		4/11/2026

NOMBRE DEL PATROCINADOR	FIRMA DEL PATROCINADOR	FECHA
Claudia Marcela Cifuentes Velásquez		4/11/2026