

Solicitud de cambio

Farmaps

Fecha: 23/09/2026

Datos de la solicitud de cambio

ID de solicitud de cambio	1
Solicitante del cambio	Juan David Cardozo Prada
Área del solicitante	Desarrollo web
Patrocinador del proyecto	Claudia Marcela Cifuentes Velásquez
Gerente del proyecto	Juan David Cardozo Prada

Categoría de cambio

Marcar todas las que apliquen:

Alcance	Cronograma	Costos	Calidad	Recursos	Otro
☒	☐	☐	☐	☒	☐

Causa / origen del cambio

Solicitud de cliente	Reparación de defecto	Acción correctiva
☒	☐	☐
Acción preventiva	Otros	
☐	☐	

Descripción de la propuesta de cambio

1. Trasladar el proyecto de la carpeta "D:\Downloads\DESARROLLO FARMAPS" a "C:\PROYECTO_FARMAPS", dejando la pantalla P01 (index) en la raíz y cada pantalla restante en su propia subcarpeta con sus archivos (index.html, styles.css y script.js).
2. Conectar el sitio con Firebase: Firebase Hosting para la publicación por HTTPS (<https://farmaps-b3a0c.web.app>), Cloud Firestore como base de datos (colecciones farmacias, medicamentos, presentaciones, ofertas y administradores) y Firebase Authentication para el acceso administrativo.
3. Cargar el catálogo inicial en Firestore, publicar las reglas de seguridad (firestore.rules) y crear los módulos compartidos compartido/firebase.js y compartido/datos.js.
4. Agregar en P01 sugerencias en tiempo real: a medida que el visitante escribe, se muestran los medicamentos registrados en la base de datos que coinciden.

Justificación de la propuesta de cambio

El prototipo inicial no tenía persistencia de datos. Los requisitos RF-01 (búsqueda), RF-06 (administración) y RNF-01 (seguridad y HTTPS) necesitan una base de datos, autenticación y un sitio publicado.

Firebase ofrece en su plan gratuito (Spark) alojamiento con HTTPS, base de datos y autenticación sin administrar servidores, lo que se ajusta a los recursos del proyecto.

Tener el proyecto en una sola ruta facilita el despliegue con Firebase CLI, y las sugerencias en tiempo real reducen las búsquedas sin resultados y mejoran la usabilidad.

Impacto del cambio en la línea base

Alcance:

Se incorpora la capa de datos y de autenticación. Todas las pantallas desarrolladas después (P02 a P05 y A01 a A06) consultan y actualizan Cloud Firestore. Se agregan firestore.rules, firestore.indexes.json y la herramienta interna carga-datos.

Cronograma:

No desplaza la fecha de entrega, pero define el orden de trabajo. Las pantallas siguientes dependen de esta integración.

Costo:

Sin costo monetario, se usa el plan gratuito Spark de Firebase, con un límite de 50.000 lecturas diarias en Cloud Firestore.

Calidad:

Mejora la seguridad (HTTPS y reglas que validan los datos y solo permiten escribir a administradores) y la consistencia, porque todas las pantallas usan una única fuente de datos.

Firmas del comité de cambios

Nombre	Rol / Cargo	Firma
Juan David Cardozo Prada	Gerente del proyecto	
Claudia Marcela Cifuentes Velásquez	Patrocinadora	